



A GATES INITIATIVE

ROADGATE

El roadmap que respeta la capacidad real de tu equipo.

¿QUÉ VEREMOS HOY?

01 El problema que resuelve RoadGate

02 Propuesta de valor y diferenciación

03 Funcionalidades principales

04 Stack tecnológico

05 Arquitectura del sistema

06 Roadmap de desarrollo (EPICs y fases)

07 Demo y estado actual

08 Próximos pasos

LOS EQUIPOS PLANIFICAN SIN CONOCER SU CAPACIDAD REAL

Los equipos de producto y engineering sufren tres problemas recurrentes al planificar:

Sobre Compromiso Constante

Se planifican más iniciativas de las que el equipo puede entregar en el trimestre, sin visibilidad de la carga real y generando expectativas inalcanzables.

Desconexión Operativa

Los Product Managers usan hojas de cálculo o herramientas de alto nivel que no reflejan la disponibilidad real de los developers en el día a día.

Falta de Trazabilidad

Las iniciativas estratégicas (EPICs) no están conectadas con las tareas operativas (User Stories), lo que genera pérdida de contexto y re-trabajo.

"Un roadmap sin capacidad es solo una lista de deseos."

— ROADGATE —

LA SOLUCIÓN

RoadGate combina la planificación visual de un roadmap moderno con la realidad operativa del equipo: disponibilidad, foco y compromisos.



PLANIFICA COMO PM. ENTREGA COMO UN EQUIPO REAL.



ROADMAP VISUAL

Vistas de timeline y swimlane para comunicar prioridades a stakeholders sin ambigüedad. Cada iniciativa tiene su sprint asignado y su estado visible.



CAPACIDAD DEL EQUIPO

Define FTEs, porcentaje de foco y disponibilidad por sprint. RoadGate calcula automáticamente si el quarter está en capacidad OK, Bajo o Sobrecarga.



ITERACIONES REALISTAS

Convierte iniciativas en sprints o OKRs trimestrales sin perder la visión global. Vincula EPICs con User Stories para mantener la trazabilidad completa.

RESULTADOS CONCRETOS PARA TU EQUIPO

ALTA PREDICTIBILIDAD

ENTREGA CONSTANTE

Los equipos que planifican con capacidad real entregan de forma consistente y cumplen sus compromisos.

CERO SOBRECARGA

CAPACIDAD REALISTA

Reducción drástica de iniciativas que exceden la capacidad disponible del equipo en un trimestre.

VISTA UNIFICADA

FUENTE DE VERDAD

Una única herramienta para producto, ingeniería y liderazgo — sin duplicar hojas de cálculo.

AJUSTE TIEMPO REAL

AJUSTE AUTOMÁTICO

Recalcula la capacidad al instante al cambiar el tamaño del equipo, vacaciones o foco de mantenimiento.

MÓDULOS PRINCIPALES DE ROADGATE

MÓDULO 1

Configuración Global

Define el equipo: número de developers, porcentaje de dedicación al roadmap vs mantenimiento, días por sprint y horas por día. Estos parámetros alimentan todos los cálculos de capacidad del sistema.

MÓDULO 2

Dashboard Ejecutivo

Vista de alto nivel con KPIs globales: total de EPICs y Features, esfuerzo total vs capacidad, distribución por prioridad (Alta/Media/Baja) y estado por quarter (OK / Bajo / Sobrecarga).

MÓDULO 3

Roadmap por Quarters y Sprints

Planificación táctica distribuida en Q1–Q4 con sprints específicos. Cada iniciativa muestra su esfuerzo estimado, capacidad disponible y estado de asignación.

MÓDULO 4

EPICs, Features y User Stories

Jerarquía completa: EPICs estratégicos → Features → User Stories (PBIs). Cada nivel tiene ID, título, esfuerzo, prioridad, quarter objetivo, estado y owner.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN ROADGATE

CAPA	TECNOLOGÍA	JUSTIFICACIÓN
Frontend	React + TypeScript + Vite	Componentes reactivos, tipado estático, build ultrarrápido
Estilos	TailwindCSS	Utility-first CSS, diseño consistente y responsive
Backend / API	Node.js + Express / Fastify	API REST ligera, escalable, mismo ecosistema JS
Base de datos	MySQL / TiDB + Drizzle ORM	Relacional para jerarquías EPIC→US, ORM type-safe
Autenticación	Manus OAuth / JWT	Gestión de sesiones segura y estándar
Almacenamiento	S3 (compatible)	Assets y adjuntos de proyectos
Despliegue	Vercel / Railway	CI/CD automático, preview deployments
IA integrada	OpenAI API	Sugerencias de priorización y detección de sobrecargas

DISEÑO DEL SISTEMA ROADGATE

La arquitectura de RoadGate sigue el patrón **cliente-servidor desacoplado** con tres capas principales:



CAPA DE PRESENTACIÓN

Frontend: Aplicación React SPA que consume la API REST. Incluye vistas de roadmap, dashboard ejecutivo, gestión de EPICs/US y configuración del equipo. Comunicación vía HTTP/JSON con autenticación JWT.



CAPA DE NEGOCIO

Backend API: Servidor Node.js que expone endpoints RESTful para gestión de proyectos, EPICs, features, user stories y cálculos de capacidad. Lógica de negocio centralizada: cálculo de sprints, detección de sobrecargas.



CAPA DE DATOS

Persistencia: Base de datos relacional MySQL/TiDB con esquema normalizado para soportar la jerarquía EPIC → Feature → US. ORM Drizzle para migraciones y queries type-safe.

FLUJO DE DATOS:

Usuario > React UI > API REST > Drizzle ORM > MySQL > Cálculo de capacidad > Dashboard en tiempo real

FASES DE DESARROLLO DE ROADGATE

FASE	QUARTER	INICIATIVAS PRINCIPALES	ESTADO
Fase 1 — MVP	Q2	Configuración global del equipo, estructura de EPICs y US, cálculo básico de capacidad por sprint	✓ Completado
Fase 2 — Dashboard	Q2	Dashboard ejecutivo con KPIs, comparación esfuerzo vs capacidad, distribución por prioridad	✓ Completado
Fase 3 — Roadmap Visual	Q2-Q3	Vista de roadmap por quarters y sprints, swimlane view, asignación de iniciativas a sprints	✓ Completado
Fase 4 — Plataforma	Q4	Autenticación multi-usuario, proyectos compartidos, integraciones externas, IA para sugerencias	🔄 En progreso
ESFUERZO TOTAL ESTIMADO		EQUIPO ASIGNADO	
~2.400 horas de desarrollo		1 developer full-time	

INICIATIVAS CLAVE DEL BACKLOG DE ROADGATE

Inspirado en la metodología del roadmap de VIDSigner, RoadGate organiza su propio desarrollo en EPICs estratégicos con prioridad y quarter objetivo:

ID	EPIC	ESFUERZO	PRIORIDAD	QUARTER
E-01	Configuración Global y motor de capacidad	200h	Alta	Q2
E-02	Dashboard Ejecutivo con KPIs en tiempo real	300h	Alta	Q2
E-03	Roadmap visual por quarters y sprints	400h	Alta	Q2-Q3
E-04	Gestión de EPICs, Features y User Stories	350h	Alta	Q2-Q3
E-05	Autenticación y gestión multi-usuario	250h	Alta	Q4
E-06	Integración con Harvest para vincular tiempo real con capacidad planificada	400h	Media	Q4
E-07	Generación con IA de PDF o presentación del roadmap usando el skill de Documentación de GATES	500h	Media	Q4

ROADGATE EN FUNCIONAMIENTO

URL de acceso: myroadgate.com

01 Registro gratuito

Sin tarjeta de crédito, acceso inmediato a la plataforma.

02 Crear un proyecto

Configurar el equipo: 6 developers, 30% dedicación al roadmap, sprints de 10 días.

03 Añadir EPICs

Crear iniciativas estratégicas con esfuerzo estimado y prioridad.

04 Ver el Dashboard

Comprobar si Q3 está en capacidad OK, Bajo o Sobrecarga.

05 Ajustar el roadmap

Mover iniciativas entre quarters para equilibrar la carga de trabajo.

Q3 Roadmap — Atlas Product

Capacity: 78%

Redesigned onboarding

Sprint 4–6

Public API v2

Sprint 4–6

Metrics dashboard

Sprint 4–6

SSO integrations

Sprint 4–6

Team: 6 people · 4.2 FTE available

✓ Realistic

DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS

✓ Lo que está funcionando hoy

- ✓ Aplicación web desplegada y accesible en myroadgate.com
- ✓ Registro y acceso de usuarios sin tarjeta de crédito
- ✓ Configuración de equipo y cálculo de capacidad
- ✓ Vista de roadmap con iniciativas por sprint
- ✓ Dashboard con indicadores de capacidad

🔑 Próximas funcionalidades (Q3–Q4 2026)

- Colaboración multi-usuario en tiempo real
- Integración con **Harvest** para vincular tiempo real con capacidad planificada
- Generación con IA de PDF o presentación con los detalles del roadmap, usando el skill de Documentación de GATES
- Notificaciones de sobrecarga de capacidad
- Motor de IA para sugerencias de replanificación

OPORTUNIDAD DE MERCADO

Herramientas como Productboard, Aha! o Linear no combinan planificación visual con cálculo de capacidad real del equipo. RoadGate cubre ese gap con un enfoque específico para equipos tech de 3–20 personas.



GRACIAS

RoadGate — El roadmap que respeta la capacidad real de tu equipo.

PRUÉBALO GRATIS EN [MYROADGATE.COM](https://myroadgate.com)

Una iniciativa de GATES · johana.guerrero@gates.com

TU PUERTA AL TALENTO TECH